

ปฏิทินการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนฉบับปรับปรุง

| ระยะเวลา | กิจกรรม |
|------------------------------|---|
| พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗ | <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งข้อเสนอต่อ result chain และ ecosystem ที่ผ่านความเห็นชอบของ อ.กพม. ให้องค์การมหาชน องค์การมหาชนนำข้อเสนอไปทบทวนร่วมกับบริบทปัจจุบัน และเสนอคณะกรรมการองค์การมหาชนเพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดบันทึกข้อตกลงฯ องค์การมหาชนส่งรายละเอียดบันทึกข้อตกลงฯ ที่ได้ทบทวนปรับปรุง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการองค์การมหาชน ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗ |
| มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗ | <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ อ.กพม. พิจารณารายละเอียดบันทึกข้อตกลงฯ ประธาน อ.กพม. ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของ อ.กพม. ประธานกรรมการองค์การมหาชนลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ |
| พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | องค์การมหาชนจัดเก็บข้อมูลและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการประเมินความคุ้มค่า (ผลงานประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ |
| พฤศจิกายน ๒๕๖๘ | องค์การมหาชนจัดเก็บข้อมูลและจัดส่งรายงานการประเมินตนเองขององค์การมหาชน (ผลงานประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ |
| ธันวาคม ๒๕๖๘ | กระบวนการประเมินความคุ้มค่าฯ |
| มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอผลการประเมินความคุ้มค่าฯ ต่อ อ.กพม. และ กพม. |
| มีนาคม ๒๕๖๙ | สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอผลการประเมินความคุ้มค่าฯ และแนวทางการดำเนินการต่อไปต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการและเสนอคณะรัฐมนตรี |

หมายเหตุ : ปฏิทินตามมติ อ.กพม. เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖